
G E M E I N D E R A T
Bericht und Antrag

Nr. 1363
vom 14. Februar 2008
an Einwohnerrat von Horw
betreffend Bauabrechnung Schmutzwasser- und Meteorwasserleitung Ortskern Ost

Sehr geehrte Frau Einwohnerratspräsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

1 Beschlüsse
Sie haben gestützt auf unsere Berichte und Anträge Nrn. 1122 (Abschnitt 1) und 1216 (Ab-
schnitt 2) am 5. April 2001 resp. 13. März 2003 Folgendes beschlossen:

1. Dem Bau einer neuen Schmutzwasserleitung und einer Meteorwasserleitung für den Orts-
kern Ost Teil 1 und 2 wird zugestimmt.

2. Es wird ein Kredit von Fr. 375'000.00 (Teil 1) und ein Kredit von Fr. 440'000.00 (Teil 2) be-
willigt.

3. Vorbehalten bleibt die Genehmigung des Berichtes und Antrages Nr. 1048 zur Ortskernge-
staltung resp. die Genehmigung des Berichtes und Antrages Nr. 1217 Änderung Bebau-
ungsplan Ortskern.

2 Kredit und Teuerung
2.1 Bewilligte Kredite
Beschluss Einwohnerrat vom 5. April 2001

(Kostenstand 2001) Fr. 375'000.00 inkl. MwSt. exkl. MwSt. Fr. 348'513.00
Beschluss Einwohnerrat vom 13. März 2003

(Kostenstand 2003) Fr. 440'000.00 inkl. MwSt. exkl. MwSt. Fr. 408'921.95
Total bewilligte Kredite Fr. 815'000.00 inkl. MwSt. exkl. MwSt. Fr. 757'434.95

2.2 Teuerungsberechnung
Es wurde keine Teuerung verrechnet.

3 Bauablauf

3.1 Planung und Bauleitung
Mit der Planung und Bauleitung haben wir folgende Fachleute beauftragt:

Bauingenieur: Portmann + Partner AG, Horw, Projektierung und Bauleitung
Baubegleitung: Urs Strebel, Sachbearbeiter Tiefbau
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3.2 Termine

Beschluss Einwohnerrat 5. April 2001 (Teil 1)
Beschluss Einwohnerrat 13. März 2003 (Teil 2)
Baubeginn 13. April 2003 (Teil 1)
Baubeginn 23. April 2004 (Teil 2)
Fertigstellung 25. Juni 2003 (Teil 1)
Fertigstellung 23. Juli 2004 (Teil 2)

4 Baukosten
BKP oder Nr.
Kostengruppe

Arbeitsgattung/Unternehmer Kostenvoranschlag Effektive Kosten

1 Schmutz- und Meteorwasserleitung Teil 1 Fr. 160'780.65
Fr. 127'323.40

Schmutz- und Meteorwasserleitung Teil 2 Fr. 162'639.40
Fr. 148'698.90

Total Schmutz- und Meteorwasserleitung Fr. 599'442.35 Fr. 636'768.06
2 Honorare Teil 1 Fr. 27'881.05

Honorare Teil 2 Fr. 29'275.10
Total Honorare Fr. 57'156.15 Fr. 60'000.00

3 Vorsorgliche Beweisaufnahmen und Kontroll-
messungen während der Bauzeit Teil 2 Fr. 29'739.80 Fr. 21'894.20

4 Unvorhergesehenes Teil 1 Fr. 27'881.05
Unvorhergesehenes Teil 2 Fr. 32'992.55
Total Unvorhergesehenes Fr. 60'873.60 Fr. 18'888.20

5 Nebenkosten Teil 1 Fr. 4'646.85
Nebenkosten Teil 2 Fr. 5'576.20
Total Nebenkosten Fr. 10'223.05 Fr. 5'341.00

Total exkl. MwSt. Fr. 757'434.95 Fr. 742'891.46
Vergleichskosten Fr. 757'434.95 Fr. 742'891.46
Kostenunterschreitung Fr. 14'543.49

Fr. 757'434.95 Fr. 757'434.95

5 Verbuchungsnachweis
Konto 701.501.35 Ausgaben Einnahmen
Rechnung 2003 Fr. 375'000.00 Fr. 0.00
Rechnung 2004 Fr. 367'891.46 Fr. 0.00
Total Fr. 742'891.46 Fr. 0.00
Nettobelastung der Gemeinde Fr. 742'891.46

6 Begründung Kostenabweichungen

Baumeisterarbeiten
Durch den arbeitsübergreifenden Baufortschritt konnte die Bauabrechnung nicht nach den Bau-
abschnitten gemäss Kostenvoranschlag erstellt werden.

Die Kostenunterschreitung von ca. 2 % (Fr. 14'543.49) gegenüber dem Kostenvoranschlag liegt
in dessen Kostengenauigkeit von ± 5 %.

7 Subventionen und Beiträge
Für dieses Bauvorhaben wurden keine Subventionen und Beiträge Dritter ausgerichtet .



14. Februar 2008
Bauabrechnung Schmutzwasser- und Meteorwasserleitung Ortskern Ost

Seite 3/4

8 Finanzierung
Die Investition "Schmutzwasser- und Meteorwasserleitung im Ortskern Ost" wurde im Bestan-
deskonto "1141.33 Entwässerung Ortskern" aktiviert und wird über die Spezialfinanzierung
"Siedlungsentwässerung" finanziert.

9 Antrag
Wir beantragen Ihnen

 die Abrechnung über den Bau der Schmutzwasser- und Meteorwasserleitung Ortskern Ost
im Betrag von Fr. 742'891.46 zu genehmigen.

Markus Hool Daniel Hunn
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber
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E I N W O H N E R R A T
Beschluss

 nach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag Nr. 1363 des Gemeinderates
vom 14. Februar 2008

 gestützt auf den Antrag der Geschäfsprüfungs- sowie der Bau- und Verkehrskommission
 in Anwendung von Art. 60 Abs. 1 der Gemeindeordnung

vom 25. November 2007

Die Abrechnung über den Bau einer Schmutzwasser- und Meteorwasserleitung Ortskern Ost im
Betrag von Fr. 742'891.46 wird genehmigt.

Horw, 13. März 2008

Brigitte Germann-Arnold Daniel Hunn
Einwohnerratspräsidentin Gemeindeschreiber

Publiziert:


